Filtrar por Mes actual X Todas las tareas X																					
TÍTULO	%	DURACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	I PROPIETARIO	Mar '17															
	76			TECHA DE FINALIZACION		1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11	12 13	14 15	16 17	18 19	20 21	22 23	3 24 25	5 26 27	28 29	30 3	1
Investigación_Gilberth	0	2 days	03-30-2017	03-31-2017	Gilberth Obando																Gilberth Oba
Creación repositorio Zoho	100	1 days	03-30-2017	03-30-2017	Wagner Coto															W	agner Coto
Investigación_Wagner	0	2 days	03-30-2017	03-31-2017	Wagner Coto																Wagner Coto
Creación del portal y añadir los docume	100	1 days	03-30-2017	03-30-2017	Wagner Coto															W	agner Coto